

Aufträge 2020 Web

Thomas Müller Werkstatt 1538

Lauf. Nr.	Eingang	Ausgang	Bemerkungen	Termin	Bezeichnung	Anforderer Tel.
001	02.01.2019	20.01.2020	Fertig		Grundplatte	Willert 1365
002	02.01.2019	04.02.2020	Fertig		4.Version sample holder_sputter	Sommer 1337
003	02.01.2019	208.1.2020	Fertig		Opto-Scope modif.	Steinmeyer1514(Jasul.)
004	03.01.2019	05.02.2020	Fertig		Adapter	Kommol 1322
005	14.01.2019	06.03.2020	Fertig		Kamera-Arm, Magnetjoch	Willems
006	15.01.2019	30.01.2020	Fertig		Flansch modif.	Fr.Koc 1474
007	15.01.2020	20.03.2020	Fertig		Unterteil Ringverstärker	Willert 1365
008	22.01.2020	28.01.2020	Fertig		OSA-Support-2	Noll 1368
009	30.01.2020	05.02.2020	Fertig		Fensterflansch, Topfflansch	Kommol 1322
010	03.02.2020	06.05.2020	Fertig		Spiegelaufsatz	Willert 1365
011	03.02.2020		Galvanik		Adapterklotz	Willert 1365
012	04.02.2020	21.02.2020	Fertig		Faserlasergehäuse	Willert 1365
013	07.02.2020	10.03.2020	Fertig		Maxi-1-parts	Pfau 1321
014	12.02.2020	21.02.2020	Fertig		Probenhalter	C.v.K.S.
015	13.02.2020	11.03.2020	Fertig		Probenhalter,Schiene,Blöcke	Borchert 1393
016	14.02.2020	26.02.2020	Fertig		Kryostst-Probenhalter	Dr.Tomm
017	20.02.2020	11.03.2020	Fertig		Maxi 2 parts	Pfau 1321
018	20.02.2020	16.03.2020	Fertig		variable field module	Engel 1337
019	25.02.2020	20.03.2020	Fertig		Halter für Polarisator	Ehrentraut 1314
020	25.02.2020	04.05.2020	Fertig		Adapter für Lüftung	Pankow 3774
021	27.02.2020	06.05.2020	Fertig		Sample- holder-kerr-mikroskope	Sommer 1337
022	27.02.2020	14.05.2020	Fertig		Filterrad, Filterraddeckel	Kommol 1322

023	28.02.2020	29.04.2020	Fertig	31.03.2020	Gehäuse Top-Coupler	Will 1320
024	28.02.2020	15.05.2020	Fertig		Spulenkern MAXI	Fuchs 1389
025	02.03.2020	03.03.2020	Fertig		Kupplung für Kaltwasserpumpe modif.	Lein
026	03.03.2020	12.05.2020	Fertig		Motorhalterung	Sommer 1337
027	04.03.2020	04.06.2020	Fertig		Teile für Zonenplatte	Noll 1368
028	09.03.2020	29.05.2020	Fertig		Breadboard modifizieren, div. Bauteile	Schick 1311
029	09.03.2020	01.07.2020	Fertig		Flange-CAP-100	Fuchs 1389
030	16.03.2020	18.06.2020	Fertig		Rollenmechanik-Assy	Schick/Noll 1368
031	04.04.2020	11.06.2020	Fertig		Rohr Dm.129 x 110 x 650mm (Rohm.130x10)	Kommol 1322
032	08.04.2020	04.05.2020	Fertig		Kameraadapter; Schiebeflansch	Kommol 1322
033	09.04.2020		Unterbrechung		Flansch DN 400-K-DN160 modifizieren	Kommol 1322
034	14.04.2020	25.06.2020	Fertig		Target-Vorschub	Schick 1311
035	27.04.2020			storniert	Kammerdeckel modif. 1013 x 478	Kommol 1322
036	27.04.2020	30.06.2020	Fertig		Faserlasergehäuse	Willert 1395
037	30.04.2020	09.06.2020	Fertig		Faserlasergehäuse	Willert 1395
038	04.05.2020	27.05.2020	Fertig		Goniometer-Plate, Deteceis-Plate	Gonzales 1473
039	18.05.2020	28.05.2020	Fertig		Fixierring	Willert 1395
040	25.05.2020	30.06.2020	Fertig	27.KW	light baffles	Rouzee 1240
041	28.05.2020	07.07.2020	Fertig		2 Stück Kammerdeckel	Hr. Kretzschmar
042	08.06.2020	06.07.2020	Fertig		Tube Support DN 63	Scholze
043	09.06.2020	10.07.2020	Fertig		Kameraadapter-CH-Vakuum	Kommol 1322
044	16.06.2020	10.07.2020	Fertig		Kollimatorblock	Willert 1395
045	16.06.2020	16.09.2020	Fertig		Adapter, Probenhalter f. Streukammer	Schick 1311
046	17.06.2020	14.07.2020	Fertig	33.KW	iron core, below	Fuchs 1389
047	18.06.2020	13.07.2020	Fertig		Probenhalter	Sommer 1337
048	30.06.2020	15.07.2020	Fertig		Reduzier-DN160-ISOK_CF63	Kommol 1322

049	03.07.2020	07.08.2020	Fertig		Cryoholder adjustment	Borchert / Reichel 1393
050	03.07.2020	29.07.2020	Fertig		Abdeckplatten	Pankow 3774
051	03.07.2020	14.09.2020	Fertig		Sample- hold-sputter_20	Sommer 1337
052	21.07.2020	11.08.2020	Fertig		Flanschkippen	J. Fuchs 1389
053	21.07.2020	23.07.2020	Fertig		Filterhalter	C.v.K.S.
054	21.07.2020	16.09.2020	Fertig		Drehüberwurf	Willert 1395
055	21.07.2020	17.09.2020	Fertig		Adapterklotz	Willert 1395
056	21.07.2020				Gehäuse Tap Coupler	Willert 1395
057	21.07.2020				Grundplatte	Willert 1395
058	21.07.2020	29.07.2020	Fertig	32.KW	VMI-ELI	Ghafur 1249
059	22.07.2020	26.08.2020	Fertig	35.KW	Flansch DN 320/ Reduzierflansch	Kommol 1322
060	04.08.2020	03.09.2020	Fertig		Probenadapter, Probenhalter	Yao 1374
061	05.08.2020	10.08.2020	Fertig	11.08.2020	Gewindestange M3 PEEK	Ghafur 1249
062	12.08.2020	25.09.2020	Fertig		Periskopschelle	Nagy 1270
063	17.08.2020	02.10.2020	Fertig		Breadboard Kammer 250	Zhavarankau 1276
064	18.08.2020	30.09.2020	Fertig		Kryostst-Probenhalter	Scholze 1435
065	20.09.2020	15.09.2020			Reduzierflansch DN400_DN250	Kommol 1322
066	07.09.2020	18.09.2020	Fertig		Durchführung Refraktometer	Sommer 1337
067	18.09.2020	25.09.2020			Kupfermaske 51-3	Runge
068	18.09.2020	23.09.2020			Membranhalter	Yao 1374
069	18.09.2020		Unterbrechung		Je1x Reduzierfl. DN160/15°; /Versatz 20mm	Kommol 1322
070	29.09.2020		In Bearbeitung		Reduzierflansch DN160 CF63	Kommol 1322
071	29.09.2020				div. TFP-Halter u. -deckel	Kommol 1322
072	29.09.2020				Gitterhalter 24-17-70	Kommol 1322
073						
074						

075						
076						
077						
078						
079						
080						
081						
082						
083						
084						
085						
086						
087						
088						
089						
090						
091						
092						
093						
094						
095						
096						
097						
098						
099						
100						

101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121						



SAP-Nr.
5310725
5310726
5310727
5310728
5310729
5310730
5310731
5310732
5310733
5310734
5310735
5310737
5310738
5310739
5310740
5310741
5310742
5310743
5310744
5310745
5310746
5310747

5310748
5310749
5310751
5310752
5310753
5310754
5310755
5310756
5310757
5310758
5310759
5310760
5310761
5310762
5310763
5310764
5310765
5310766
5310767
5310768
5310769
5310770
5310771
5310772
5310773
5310774

[illegible]

[illegible]

[illegible]